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附件： 北碚区2019年预算绩效评价项目评分表-“四好农村路”龙万路

北碚区2019年预算绩效评价项目

      “四好农村路”龙万路项目绩效评价报告

                                          众环渝综字（2019）0049号

第一部分：报告摘要
    一、项目基本情况
“四好农村路”是习近平总书记于2014年3月4日提出，“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

交通运输部制定了《关于推进“四好农村路”建设的意见》及《全面建成小康社会交通运输发展目标和指标体系》。2015年和2016年，交通运输部分别向全社会公布了交通运输更加贴近民生的10件实事和13件实事，共有10件实事与农村公路有关。
重庆市北碚区发展和改革委员会《关于北碚区“四好农村路”建设三年行动（2018-2020年）项目立项的批复》（北碚发改〔2018〕95号）和重庆市北碚区发展和改革委员会《关于北碚区复兴街道“四好农村路”龙万路、核桃湾支路和学堂堡改建工程实施方案的批复》（北碚发改〔2018〕288号），批准实施“四好农村路”龙万路项目。

北碚区2018年度“四好农村路”龙万路项目计划补助1,752,000.00元。截至2019年6月30日实际到位资金1,576,800.00元，支出1,825,133.60元。

    二、评分结果
（一）评分情况
依据北碚区2018年度“四好农村路”龙万路项目《绩效评价指标体系》，北碚区2018年度“四好农村路”龙万路项目绩效评价得分：92.39分，绩效评价等次为：优。具体评分结果见下表：
绩效评分结果表

	一级指标
	二级指标
	标准分
	考评分

	A产出
	A1项目产出
	30.00 
	30.00

	小计
	30.00
	30.00

	B效果
	B1项目效益
	30.00 
	28.34

	小计
	30.00
	28.34

	C满意度
	C1满意度
	10.00 
	10.00

	小计
	10.00 
	10.00

	D管理
	D1决策管理
	10.00 
	10.00

	
	D2资金管理
	7.00 
	6.05

	
	D3业务管理
	13.00 
	8.00

	小计
	30.00 
	24.05

	合计
	100.00 
	92.39


（二）评价调查情况
评价工作组对“四好农村路”龙万路项目所在地复兴街道进行了现场调查。从本次调查的实施情况来看，项目总体实施情况较好。但是，在项目效益、资金管理和业务管理方面存在一些需要提高和改进的地方。

三、存在的问题

（一）未及时办理竣工结算和竣工财务决算审核

截至2019年7月8日尚未进行结算审核和决算审核，只有施工单位提供的结算表（结算总价2,193,357.00元）。

（二）部分财务凭证后附附件不完整

根据《复兴街道财务报销制度》，工程建设项目费用报销：费用报销单后需附施工合同或协议（注明项目名称、工程内容、工程造价、工程期限、付款时间及方式等）、竣工验收文件及决算报告（验收人员及负责人签字）、收款单位出具的工程发票、街道党工委会议纪要（含一次性零星修缮20000.00元以上）等资料。2019年1月21日支付工程款451,027.40元和2019年1月31日支付工程款1,353,082.20元均无街道党工委会议纪要。

（三）业务管理制度实施进程有待加强

2019年1月复兴街道制定了《建设项目管理内部控制制度》，截至2019年7月10日，该制度未正式实施。

四、对策及建议

（一）项目完工验收后及时进行工程结算和财务竣工决算审核。

（二）加强财务审批流程

严格按照《复兴街道财务报销制度》的规定将相关原始凭证附在报销单后，对于未按规定附原始凭证的费用不予报销。

（三）加快业务管理制度实施进程

加快业务管理制度实施进程，规范工程建设项目。

   北碚区2019年预算绩效评价项目

“四好农村路”龙万路项目绩效评价报告

第二部分：报告正文

“四好农村路”龙万路项目是根据交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》、《全面建成小康社会交通运输发展目标和指标体系》、重庆市北碚区发展和改革委员会《关于北碚区“四好农村路”建设三年行动（2018-2020年）项目立项的批复》（北碚发改〔2018〕95号）和重庆市北碚区发展和改革委员会《关于北碚区复兴街道“四好农村路”龙万路、核桃湾支路和学堂堡改建工程实施方案的批复》（北碚发改〔2018〕288号）实施的。为进一步规范“四好农村路”龙万路资金管理，强化绩效理念，切实提高财政资金使用效益，重庆市北碚区财政局组织成立了绩效评价工作组，于2019年7月1日至2019年7月31日，对北碚区2018年度“四好农村路”龙万路项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、绩效评价项目概况

（一）项目名称

北碚区2019年预算绩效评价项目“四好农村路”龙万路项目绩效评价。

（二）项目范围

项目涉及单位：重庆市北碚区人民政府复兴街道办事处（以下简称复兴街道）。
（三）项目资金主要使用范围
“四好农村路”龙万路项目经费使用范围为：设计费和工程款。

（四）项目背景

“四好农村路”是习近平总书记于2014年3月4日提出，要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

交通运输部制定了《关于推进“四好农村路”建设的意见》，在全国组织开展以建好、管好、护好、运营好农村公路为主要内容的“四好农村路”建设。制定了《全面建成小康社会交通运输发展目标和指标体系》，提出到2020年100%的乡镇和具备条件的建制村“通硬化路、通客车”的目标。2015年和2016年，交通运输部分别向全社会公布了交通运输更加贴近民生的10件实事和13件实事，共有10件实事与农村公路有关。

重庆市北碚区发展和改革委员会《关于北碚区“四好农村路”建设三年行动（2018-2020年）项目立项的批复》（北碚发改〔2018〕95号）和重庆市北碚区发展和改革委员会《关于北碚区复兴街道“四好农村路”龙万路、核桃湾支路和学堂堡改建工程实施方案的批复》（北碚发改〔2018〕288号），批准项目实施。
（五）项目实施情况

“四好农村路”龙万路开工时间为2018年11月1日，完工时间为2019年1月14日，计划工期90天，实际工期74天。2019年1月重庆市北碚区交通局组织监督单位、公路管理单位、项目业主、设计单位、监理单位、施工单位和接养单位对“四好农村路”龙万路进行验收。2019年1月25日，重庆市北碚区公路工程质量监督站出具了竣工验收质量鉴定报告，鉴定得分84.50分。
截至2019年7月8日尚未进行结算审核和决算审核，只有施工单位提供的结算表（结算总价2,193,357.00元）。

（六）项目目标
圆满完成上级安排的年度“四好农村路”龙万路项目建设任务。

二、绩效评价的组织实施

（一）绩效评价目的

一是通过项目产出、项目效益、群众满意度、项目管理等方面进行综合评价，总结经验规律、查找问题不足，提高财政专项资金使用绩效；二是总结项目实施、管理中的基本经验，为完善资金使用管理和项目组织实施提供决策参考。

（二）绩效评价组织管理

本项目绩效评价工作由北碚区财政局统一组织，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所组成绩效评价工作组，具体负责评价工作的实施和管理。

（三）绩效评价重点内容

此次绩效评价重点是“四好农村路”龙万路项目2018年财政专项资金投入和使用的有效性，以及其所带来的经济效益、社会效益和可持续影响，同时兼顾资金使用的合理性。

（四）绩效评价主要依据

1.《中华人民共和国预算法》

2. 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285

号）

3.《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》（渝办发〔2011〕233号）

4.《重庆市财政局关于进一步推进市级部门项目支出绩效评价工作的通知》（渝财

绩〔2013〕3号）

5 .重庆市北碚区财政局《关于印发北碚区财政局2014年预算绩效管理实施方案的通知》（碚财〔2014〕344号）
6..交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》
7.交通运输部《全面建成小康社会交通运输发展目标和指标体系》
8.重庆市北碚区发展和改革委员会《关于北碚区“四好农村路”建设三年行动（2018-2020年）项目立项的批复》（北碚发改〔2018〕95号）
9.重庆市北碚区发展和改革委员会《关于北碚区复兴街道“四好农村路”龙万路、核桃湾支路和学堂堡改建工程实施方案的批复》（北碚发改〔2018〕288号）
10.重庆市北碚区交通委员会《关于下达北碚区“四好农村路”建设三年行动项目计划的通知》（北碚交委〔2018〕34号）
11. “四好农村路”龙万路项目相关资料、财务资料及相关管理制度等
（五）绩效评价基本程序

1.前期准备

2019年6月24日至6月28日，完成绩效评价指标体系的初步设计。

2.组织实施

2019年7月8日至7月9日，评价工作组进驻复兴街道正式开展调研评价工作。

现场调查阶段：2019年7月8日到复兴街道进行基础信息调查，查看项目资料，了解基本情况，熟悉项目运作。

实质评价阶段：2019年7月9日，进驻现场开展查验工作。

3.分析评价

2019年7月15日至7月20日，评价工作组整理工作底稿，对项目实施开展情况进行梳理总结，并对绩效评价指标体系的具体内容打分。

4.形成报告

根据区财政局工作进度安排，评价工作组于2019年7月31日形成绩效评价初稿，送达相关部门征求意见，最终于2019年8月15日形成《北碚区2018年度预算绩效评价“四好农村路”龙万路项目绩效评价报告》正式报告。

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

（一）绩效评价指标体系及评价标准

评价工作组在前期调研、资料收集、文献查阅基础上，拟定了绩效评价指标体系初稿，制定了指标体系及评价标准。整个指标体系共设有产出（30分）、效果（30分）、满意度（10分）、管理（30分）4个一级指标，6个二级指标，19个三级指标，37个四级指标，对“四好农村路”龙万路项目的总体绩效进行了全面系统的评价。

评价工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量的原则，按照计划标准、行业标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。

绩效评价指标体系及评价标准详见第三部分：《绩效评价指标体系》。

（二）绩效评价方法

此次绩效评价采用文献查阅、现场查看、随机调查、核实数据等方式进行项目基础数据和信息采集，主要采取了以下几种评价方法。

查阅文献：通过在复兴街道查阅相关政策文件对“四好农村路”龙万路项目的实施内容、实施方法、实施流程进行了解。

数据核实：对“四好农村路”龙万路项目所涉及资金支出进行核实。

现场查看：对项目实施成果情况进行核实，查清项目是否按计划组织实施并取得成效，且进行了取证。

问卷调查法：共计完成问卷调查18份，全部为现场发放问卷，获取第一手资料。

访谈法：随机访谈了复兴街道相关工作人员，并根据情况查验事实依据。

四、项目实施及资金情况
（一）项目实施及完成情况
“四好农村路”龙万路项目开工时间为2018年11月1日，完工时间为2019年1月14日，计划工期90天，实际工期74天。2019年1月重庆市北碚区交通局组织监督单位、公路管理单位、项目业主、设计单位、监理单位、施工单位和接养单位对“四好农村路”龙万路进行验收。2019年1月25日，重庆市北碚区公路工程质量监督站出具了竣工验收质量鉴定报告，鉴定得分84.50分。

截至2019年7月8日未进行结算审核和决算审核，只有施工单位提供的结算表（结算总价2,193,357.00元）。

（二）资金到位、使用、结余情况
1．资金到位

根据重庆市北碚区交通委员会《关于下达北碚区“四好农村路”建设三年行动项目计划的通知》（北碚交委〔2018〕34号）文件，“四好农村路”龙万路项目计划补助资金1,752,000.00元（1,500,000.00元/公里×1.168公里）。截至2019年6月30日，实际到位资金1,576,800.00元（其中：2018年到位1,226,400.00元，2019年1-6月到位350,400.00元）。

2．资金使用

截至2019年6月30日，“四好农村路”龙万路项目支出1,825,133.60元，其中：2018年支出21,024.00元（全部为设计费），2019年1-6月支出1,804,109.60元（全部为工程款）。

3．资金结余

截至2019年6月30日，“四好农村路”龙万路项目超支248,333.60元。

五、绩效评价与分析

从本次调查的项目实施情况来看，项目产出总体情况好，项目效果较为明显，项目的社会公众满意度较高。但是，在项目效益和项目管理方面还存在一些需要提高和改进的地方。
（一）项目产出

项目产出标准分值30分，实际得分30分，扣分0分。具体情况如下：

1.实际完成率

“四好农村路”龙万路项目完工时间为2019年1月14日，重庆市北碚区发展和改革委员会《关于北碚区复兴街道“四好农村路”龙万路、核桃湾支路和学堂堡改建工程实施方案的批复》，建设工期12个月（文件下达时间为2018年7月9日），“四好农村路”龙万路项目在批复规定的建设工期内完成，完成率为100%。标准分值10分，实际得分10分，扣分0分。
2.完成及时率

根据施工合同书约定：承包人应按监理人指示开工，工期为90天，实际工期为74天（开工时间为2018年11月1日，完工时间为2019年1月14日），完成及时率为100%。标准分值10分，实际得分10分，扣分0分。
3.项目质量达标率

“四好农村路”龙万路项目按工程建设项目流程实施，2019年1月重庆市北碚区交通局组织监督单位、公路管理单位、项目业主、设计单位、监理单位、施工单位和接养单位对“四好农村路”龙万路项目进行验收合格，项目资料已归档，项目质量达标率为100%。标准分值10分，实际得分10分，扣分0分。
（二）项目效益

“四好农村路”龙万路项目的实施，有利于促进百姓收入增加、为百姓的出行提供便利和安全，消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。标准分值30分，实际得分28.34分，得分率94.47%，扣1.66分，扣分的主要原因系部分群众认为“四好农村路”龙万路项目的实施未增加百姓收入及线路设置不合理，具体情况如下：
1.经济效益

促进百姓增收，标准分值5分，实际得分4.17分，得分率83.40%，扣0.83分，扣分的主要原因系部分群众认为“四好农村路”龙万路项目的实施不能增加百姓收入。
“四好农村路”龙万路项目的建设促进了百姓收入增加。根据18份问卷调查显示：83.33%的百姓认为促进了家庭年收入的增长；16.67%的百姓认为收益与之前差不多。

2.社会效益

社会效益显著，标准分值15分，实际得分14.17分，得分率94.47%，扣分0.83分，扣分原因是“四好农村路”龙万路项目线路设置不合理。具体情况如下：

（1）出行方便

根据18份问卷调查显示：100%的群众认为“四好农村路”龙万路项目的建设为农村居民出行带来极大方便。
（2）出行安全

根据18份问卷调查显示：100%的群众认为“四好农村路”龙万路项目的建设对于农村居民的出行安全起到了很好的作用。

（3）线路设置合理性

根据18份问卷调查显示：83.33%的群众认为线路设置比较合理，16.67%的群众认为线路设置不合理。

3.可持续影响

项目具有可持续影响，标准分值10分，实际得分10分，得分率100%。根据10份有效问卷调查显示：对复兴街道居民的生活、生产能力有一定的持续影响，后期对龙万路的养护有一定的持续影响。
（三）满意度

社会公众满意度较高。标准分值10分，实际得分10分，得分率100%。本次调查针对项目建设工作及时性、工作成果、后期管理和养护及工程质量4个方面。具体情况如下：

1. 工作及时性的满意度

根据18份问卷调查显示：50%的群众对工作及时性很满意，50%的群众对工作及时性满意。
2. 项目建设起到的作用和效果的满意度
根据17份有效问卷调查显示：47.06%的群众对项目建设起到的作用和效果很满意，52.94%的群众对项目建设起到的作用和效果满意。

3. 项目建设后期管理和养护的满意度

根据10份有效问卷调查显示：80%的群众对项目建设后期管理和养护很满意，20%的群众对项目建设后期管理和养护满意。

4. 项目建设工程质量的满意度
根据18份问卷调查显示：44.44%的群众对项目建设工程质量很满意，55.56%的群众对项目建设工程质量满意。
（四）项目管理

项目管理基本有效，标准分值30分，实际得分24.05分，得分率80.17%，扣分5.95分，扣分原因主要是资金管理和业务管理方面有待进一步加强。具体情况如下：
1.决策管理

标准分值10分，实际得分10分，得分率100%。

（1）项目开展依据充分。“四好农村路”龙万路项目根据重庆市北碚区发展和改革委员会《关于北碚区“四好农村路”建设三年行动（2018-2020年）项目立项的批复》（北碚发改〔2018〕95号）和重庆市北碚区发展和改革委员会《关于北碚区复兴街道“四好农村路”龙万路、核桃湾支路和学堂堡改建工程实施方案的批复》（北碚发改〔2018〕288号）文件执行。

（2）论证充分和程序规范

由区级部门进行决策。

（3）招投标管理有效。2018年8月17日在重庆市招标投标综合网发布北碚区复兴街道“四好农村路”龙万路改建工程招标公告；2018年9月11日在重庆市北碚区公共资源综合交易中心进行评标；2018年9月21日发出中标通知书，中标人为四川仁厚建设工程有限公司。

2.资金管理

标准分值7分，实际得分6.05分，得分率86.43%，扣分0.95分，扣分原因是资金到位情况和资金使用合规性有待改进。
（1）资金到位率和到位及时率

根据重庆市北碚区交通委员会《关于下达北碚区“四好农村路”建设三年行动项目计划的通知》（北碚交委〔2018〕34号）文件，“四好农村路”龙万路计划补助资金1,752,000.00元，截至2019年6月30日实际到位资金1,576,800.00元，资金到位率90%，扣0.1分，到位资金实际得分0.9分。

按及时到位资金与应到位资金的比率计算出到位及时率90%，扣0.1分，资金到位及时实际得分0.9分。
（2）资金管理制度建设较为完善。复兴街道已建立《复兴镇财务管理制度》、《复兴街道财务报销制度》和《复兴镇专项资金管理办法》。

（3）资金使用合规。专项资金支出审批、拨付、用途等方面手续齐全合规，但在相关凭据完整性方面有待改善，扣0.25分，实际得分1.75分。
（4）财务监控措施有效性。财务监控由中国共产党重庆市北碚区复兴街道纪律检查工作委员会的相关规定执行，扣0.5分，实际得分1.5分。

3.业务管理

业务管理标准分值13分，实际得分8分，得分率61.54%，扣分5分，扣分原因是缺少业务管理制度，具体情况如下： 

（1）组织管理完善。“四好农村路”龙万路项目由复兴街道经发办负责。

（2）无业务管理制度。2018年1月，复兴街道制定了《复兴街道农村公路安全应急预案》；2019年1月复兴街道制定了《建设项目管理内部控制制度》，截至2019年7月10日，该制度未正式实施；制度执行有效性：无，扣5分，实际得分0分。
（3）项目质量可控。施工过程中监理、基础设施提升行动计划（交通行动计划）领导小组办公室进行全过程跟踪管理，各阶段施工完成后由重庆市北碚交公路工程质量检测有限公司出具阶段性的检测报告。工程完工后重庆市北碚区交通局组织监督单位、公路管理单位、项目业主、设计单位、监理单位、施工单位和接养单位对“四好农村路”龙万路进行验收，重庆市北碚区公路工程质量监督站出具竣工验收质量鉴定报告。

（4）跟踪管理有效
①跟踪方式

交由各村自行养护。

②跟踪报告

小问题各村自行养护，较大问题村向街道办事处汇报，街道办事处开会研究，特大的问题街道办事处向区交通局汇报。

③跟踪干预

各村养护目标纳入街道办事处年终考核目标内容。

六、项目实施取得的主要成果和经验
（一）经济社会效益明显，群众满意度高
1. 经济社会效益明显。“四好农村路”龙万路建设有力地改善了农村交通环境、生活环境、发展环境，促进了农村经济的增长，确保了部分农民年均收入的增长，为缩小城乡、贫富、区域三大差距作出了有益贡献。

2. 农村居民满意度较高。认可“四好农村路”龙万路建设项目作为一项民生工程的积极作用，高度评价项目对农村社会发展和经济增长的贡献，对项目建设质量、出行方便性和安全性等认可度较高。

（二）道路养护纳入年度综合目标考核内容
将道路养护纳入对村的年度综合目标考核内容，加强对各养护单位进行考核并与养护资金安排挂钩。

（三）乡镇作为业主单位项目实施过程更顺畅

交通主管部门只作为“四好农村路”龙万路项目建设的管理者负责工程验收，“四好农村路”龙万路项目建设由复兴街道作为业主单位，使交通主管部门有更多精力用于管理监督和技术支持，同时也使建设中土地青苗等涉及村民个人的赔偿问题相对容易解决。

七、绩效评价总体结论
（一）评分等级
依据北碚区2018年度“四好农村路”龙万路项目《绩效评价指标体系》，工作组在秉承客观、公平、公正的原则下，听取多方意见，审慎进行评价，综合评议北碚区2018年度“四好农村路”龙万路项目绩效评价得分：92.39分，绩效评价等次为：优。

（二）存在的问题

1.未及时办理竣工结算和竣工财务决算审核

截至2019年7月8日尚未进行结算审核和决算审核，只有施工单位提供的结算表（结算总价2,193,357.00元）。

2.部分财务凭证后附附件不完整

根据《复兴街道财务报销制度》，工程建设项目费用报销：费用报销单后需附施工合同或协议（注明项目名称、工程内容、工程造价、工程期限、付款时间及方式等）、竣工验收文件及决算报告（验收人员及负责人签字）、收款单位出具的工程发票、街道党工委会议纪要（含一次性零星修缮20000.00元以上）等资料。2019年1月21日支付工程款451,027.40元和 2019年1月31日支付工程款1,353,082.20元均无街道党工委会议纪要。

3.业务管理制度实施进程有待加强

2019年1月复兴街道制定了《建设项目管理内部控制制度》，截至2019年7月10日，该制度未正式实施。

八、对策与建议

（一）项目完工验收后及时进行工程结算和财务竣工决算审核。

（二）加强财务审批流程
严格按照《复兴街道财务报销制度》的规定将相关原始凭证附在报销单后，对于未按规定附原始凭证的费用不予报销。

（三）加快业务管理制度实施进程
加快业务管理制度实施进程，规范工程建设项目。
第三部分：绩效评价指标体系
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	产出
	30
	项
目
产
出
	30
	实际完成率
	10
	实际项目完成情况（建设内容及要求）与计划比较   
	10
	1、实际完成数量与计划完成数量的比值；
2、实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；
3、对产出种类较多的项目，首先分类计算单一类别的实际完成率，再按资金量加权计算总体实际完成率。
	实际完成率≤60%，得零分；
60%<实际完成率<100%，得分=实际完成率*分值；
实际完成率≥100%，满分；
变化比率根据实际情况而定。

	
	
	
	
	完成及时率
	10
	各项目实际完工时间与计划比较，计算及时率
	10
	1、实际完成项目耗时与计划完成项目耗时的对比。
2、完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%
3、对产出种类较多的项目，首先分类计算单一类别的完成及时率，再按资金量加权计算出总体的实际及时率。
	完成及时率≥150%，得零分；
100%<完成及时率<150%，得分=满分-（完成及时率-1）*分值；
完成及时率≤100%，满分。

	
	
	
	
	质量达标率
	10
	项目是否按规定实施；
	5
	1、质量达标的产出数量与总产出数量的比值。
2、质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%
3、质量达标通常是指项目本身的质量是否符合项目设定的标准以及行业标准、历史标准，也包括项目运行所产出的产品的质量达标。
	质量达标率≤60%，得零分；
60%<质量达标率<100%，得分=质量达标率*分值；
质量达标率≥100%，满分。

	
	
	
	
	
	
	验收是否合格；
	5
	
	

	效
果
	30
	项
目
效
益
	30
	经济效益
	30
	促进百姓增收
	30
	龙万路的建设是否促进了百姓收入增加。
	效益指标是项目评价时必须考虑的要素，其中三级指标和四级指标的分值需根据项目特点和实际情况进行分配，若某一项目只存在经济效益、社会效益和可持续影响，可将生态效益分值设置为0，其余三项总分为30分。以此类推。
  实际评价时，可根据项目特点和反映项目效果的关键点将四级指标进一步及细化，其细项分值可根据项目实际情况及关注程度确定。
   对现阶段难以量化的效益指标，可进行定性描述和评价。
   

	
	
	
	
	社会效益
	
	出行方便
	
	龙万路的建设是否对出行提供了便利。
	

	
	
	
	
	
	
	出行安全
	
	龙万路的建设是否对于群众的出行安全起到了作用。
	

	
	
	
	
	
	
	线路设置合理性
	
	龙万路建设线路设置是否合理，节约了成本，连接了大多数群众。
	

	
	
	
	
	可持续影响
	
	对复兴街道发展的持续影响
	
	对生活、生产能力的是否产生持续影响
	

	
	
	
	
	
	
	对养护的持续影响
	
	对后期龙万路的养护是否产生持续影响。
	

	满意度
	10
	满意度
	10
	社会公众满意度
	10
	龙万路建设工作及时性的满意度
	2
	对龙万路建设工作的开展时点的满意度
	满意度≥90%：2分；≥60%：1分；否则0分。

	
	
	
	
	
	
	龙万路建设效果的满意度
	2
	对龙万路建设起到的作用和效果的满意度
	满意度≥90%：2分；≥60%：1分；否则0分。

	
	
	
	
	
	
	龙万路后期管理和养护的满意度
	2
	对龙万路建设后期管理和养护的满意度
	满意度≥90%：2分；≥60%：1分；否则0分。

	
	
	
	
	
	
	龙万路建设工程质量的满意度
	4
	对龙万路建设工程质量的满意度
	满意度≥90%：4分；≥80%：3分；≥70%：2分；≥60%：1分；否则0分。

	管理
	30
	决
策
管
理
	10
	立项依据
	2
	依据充分合理
	2
	
1、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；                                     2、实施项目是否符合当地实际情况，是否对相关项目进行前期勘测工作；
3、实现项目目标的路线是否科学合理，是否能够达到相应的效果；                                         
4、项目是否履行信息公开和公告公示制度；
	符合2分，否则0分。

	
	
	
	
	立项规范
	8
	论证充分
	3
	项目是否对以下内容进行了充分论证：
1、项目实施的必要性、急迫性。（项目的明确性）
2、项目经济可行性：资金概算是否合理，资金来源有保障。
3、项目预期产出数量、质量、时效符合正常水平。
	符合3分，否则0分。

	
	
	
	
	
	
	程序规范
	3
	项目是否按照规定的程序申请设立：
项目是否符合申报条件。
	符合3分，否则0分。

	
	
	
	
	
	
	招投标管理
	2
	项目是否按照当地的招投标管理办法开展；
	符合2分，否则0分。

	
	
	资
金
管
理
	7
	资金到位
	1
	资金到位率
	1
	实际到位资金与计划投入资金的比率
	资金到位率≤60%，得零分；
60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值；
资金到位率≥100%，满分

	
	
	
	
	到位及时率
	1
	到位及时率
	1
	1、及时到位资金与应到位资金的比率
	到位及时率≤60%，得零分；
60%<到位及时率<100%，得分=到位及时率*分值；
到位及时率≥100%，满分

	
	
	
	
	制度建设
	1
	制度健全性
	1
	1、已制定或具有相应的项目资金管理办法
2、项目资金管理办法符合相关财务会计制度规定
	每符合1项得1分。

	
	
	
	
	资金使用合规性
	2
	资金审批
	0.5
	资金使用是否履行审批程序，审批手续是否到位；相关凭据是否完整合规。
	符合1项目得0.25分，全部符合得满分

	
	
	
	
	
	
	资金拨付
	0.5
	1、资金拨付程序是否规范，拨付方式是否符合规；
2、资金拨付是否及时，是否按照财务管理制度或合同约定方式拨付。
	符合1项目得0.25分，全部符合得满分

	
	
	
	
	
	
	资金用途
	0.5
	1、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  
2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 
	符合1项目得0.25分，全部符合得满分

	
	
	
	
	
	
	资金核算
	0.5
	资金使用是否按规定进行财务核算，是否真实、完整、清晰、及时反映项目收支情况。
	符合得0.5分

	
	
	
	
	财务监控有效性
	2
	监控措施
	1
	1、是否已制定或具有相应的监控机制；
2、是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段。
	每符合1项得0.5分，全部符合得满分

	
	
	
	
	
	
	监控有效
	1
	监控措施是否保障资金按规定运行，能及时发现问题并及时改善。
	符合1项得1分。

	
	
	业
务
管
理
	13
	组织管理
	3
	机构设置
	1.5
	1、是否建立组织机构或落实专人负责；                
2、机构运转协调、有效，建立协调会签机制；
3、是否建立相关的管理制度(生产、质量、安全）；
	每符合1项得0.5分

	
	
	
	
	
	
	人员技术配备
	1.5
	1、人员数量是否与项目匹配；
2、是否有合理数量专业人员；
3、必要的专业仪器设备、交通工具等配套齐全；  
	每符合1项得0.5分

	
	
	
	
	制度健全
	2
	制度健全性
	2
	1、已制定或具有相应的业务管理制度                   
2、业务管理制度合法、合规、完整
	每符合1项得1分。

	
	
	
	
	制度执行有效性
	3
	项目管理
	1
	1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
2、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；                                               3、已制定的制度是否具有可操作性。
	每符合1项得0.3分，全部符合1分。

	
	
	
	
	
	
	项目手续
	1
	项目调整及支出调整手续是否完备
	符合得1分。

	
	
	
	
	
	
	资料管理
	1
	项目相关文件、资料等是否齐全并及时归档
	符合得1分。

	
	
	
	
	项目质量可控性
	2
	质量监控
	2
	项目实施单位是否为达到质量标准而采取必要措施，包括制定方案、组织考评检查、事后调查总结等必要的控制措施和手段。
	符合得1分。

	
	
	
	
	跟踪管理（后期管护）
	3
	跟踪方式
	1
	是否按项目特点选择适宜的过程跟踪方式，并明确人员、时间和具体内容。
	符合得1分。

	
	
	
	
	
	
	跟踪报告
	1
	是否对跟踪情况形成报告，并向管理层汇报。
	符合得1分。

	
	
	
	
	
	
	跟踪干预
	1
	是否对跟踪过程中发现制定执行不力或偏离预期目标的情况采取有效措施及时进行干预。
	每符合1项得1分。

	总分
	100
	　
	100
	　
	100
	　
	100
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